No	Τίτλος	2011			2012												2013												2014												2015						
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1.	**Προπαρασκευαστικές Δράσεις**																																														
1-1	Αναγνώριση αναγκών και επισκόπηση υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Τήνο																																														
1-2	Εξέταση, επισκόπηση και ανάλυση του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων																																														
1-3	Βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με επιτυχείς εφαρμογές συστημάτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων των ΑΣΑ και αναφορικά με μεθοδολογίες αξιολόγησης συστημάτων. Εκτίμηση και αξιολόγηση σημαντικών παραμέτρων που οδήγησαν στην επιτυχή των σχεδίων/συστημάτων																																														
2.	**Προγραμματισμός και σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων για επιλεγμένη περιοχή στην Τήνο**																																														
2-1	Δημιουργία Σχεδίου για την εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε επιλεγμένη περιοχή στην Τήνο																																														
2-2	Σχεδιασμός πρότυπης αερόβιας μονάδας κομποστοποίησης																																														
3.	**Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων για επιλεγμένη περιοχή στην Τήνο**																																														
3-1	Οργάνωση σχήματος ξεχωριστής διαλογής στην πηγή των ΑΣΑ για την επιλεγμένη περιοχή στην Τήνο																																														
3-2	Κατασκευή και εγκατάσταση μονάδας κομποστοποίησης στην Τήνο																																														
3-3	Εκδήλωση ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων στο πιλοτικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων της Τήνου																																														
4.	**Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων για επιλεγμένη περιοχή στην Τήνο**																																														
4-1	Υλοποίηση του σχήματος ξεχωριστής συλλογής στην πηγή των ΑΣΑ στην επιλεγμένη περιοχή στην Τήνο																																														
4-2	Λειτουργία, επίδειξη και βελτιστοποίηση της πρότυπης μονάδας κομποστοποίησης στην επιλεγμένη περιοχή στην Τήνο																																														
4-3	Μελέτη της αναερόβιας χώνευσης των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων σε πιλοτική κλίμακα στην πόλη Treviso στην Ιταλία																																														
5.	**Αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων / Προτάσεις για εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα για το νησί της Τήνου**																																														
5-1	Αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων βάσει των αποτελεσμάτων της επιδεικτικής λειτουργίας – Συνολική αποτίμηση της βιωσιμότητας του συστήματος και των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών - Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) του συστήματος																																														
5-2	Προτάσεις για εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα για το νησί της Τήνου																																														
6.	**Δράσεις διάχυσης**																																														
6-1	Εκδήλωση ευρείας δημοσιοποίησης στην Τήνο																																														
6-2	Εκδήλωση ευαισθητοποίησης στην Τήνο																																														
6-3	Οργάνωση των επιμορφωτικών σεμιναρίων και των δράσεων επίδειξης																																														
6-4	Ανάπτυξη και συνεχής αναβάθμιση της ιστοσελίδας του έργου																																														
6-5	Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου στην Τήνο																																														
6-6	Δημιουργία εκλαϊκευμένης έκθεσης																																														
6-7	Δημιουργία και διανομή πληροφοριακού υλικού, φυλλαδίων, κ.α.																																														
7.	**Διαχείριση του έργου**																																														
7-1	Εναρκτήρια συνάντηση στην Τήνο																																														
7-2	Διαχείριση του έργου και των δράσεων																																														
7-3	Υποβολή εκθέσεων στην ΕΕ											IR																				MR														FR
7-4	Εξωτερικός έλεγχος οικονομικών στοιχείων του έργου																																														
8.	**Παρακολούθηση και αξιολόγηση**																																														
8-1	Δημιουργία εκθέσεων ανά δράση																																														
8-2	Αξιολόγηση των δεικτών απόδοσης																																														
9.	**Δικτύωση με άλλα έργα**																																														
10.	**Επικοινωνιακό σχέδιο μετά ολοκλήρωση του έργου LIFE**																																														